ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
De Rogatis-Fioritto
Via Marconi– Villaggio studentesco "Dr. V. Zaccagnino" - 71015 San Nicandro Garganico (FG)
Tel. 0882/472582 Fax 0882/476525
Sito Web: *www.derogatisfioritto.it*– email: *fgis007003@istruzione.it*
Pec: *fgis007003@pec.istruzione.it*

Spett. Ditta GM Global Management srl
Via Pier Santi Mattarella, 10
71021 – Accadia
gm_globalmanagement@pec.it

OGGETTO: Determina di approvazione della perizia di variante di assestamento finale relativa ai lavori di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da COVID–19 (DL 34/2020).

CUP: *F54H20001000001*

CIG: Z7A2E6BAE9

1

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PREMESSO
che il Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 ha previsto l'assegnazione di risorse finanziarie agli istituti scolastici per sostenere la ripresa dell'attività didattica per il nuovo anno scolastico, consentendo loro di adottare le necessarie misure di sicurezza per garantire il distanziamento fra gli studenti, la dotazione di materiale igienico-sanitario, l'adeguatezza degli spazi fisici e per sostenere lo sviluppo di modalità didattiche innovative

che l'Ente Provincia di Foggia con determinazione 2020/0001152 in data 04/09/2020 del Responsabile del Settore Edilizia Scolastica e Immobili ha affidato all'arch. Antonio Nicola Stoico incarico per la realizzazione dei lavori previsti dall'Avviso n. 13194 del 24 giugno 2020. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 Asse II – Infrastrutture per l'Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.7 – Azione 10.7.1 - "Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici (efficientamento energetico, sicurezza, attrattività e innovatività, accessibilità, impianti sportivi, connettività), anche per facilitare l'accessibilità delle persone con disabilità". Avviso pubblico per interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da COVID – 19

che la richiesta dell'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore *De Rogatis-Fioritto* di San Nicandro Garganico avanzata all'Ente Provincia di Foggia prevedeva ulteriori lavori di adattamento funzionale degli spazi che per mancanza di fondi da parte dell'Ente Provincia non è stato possibile programmare per l'apertura della scuola nell'a.s. 2020/21

che pertanto si è reso necessario procedere alla programmazione di lavori di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19

che con Determina dirigenziale prot. n. 4171 del 14/09/2020 il sottoscritto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgvo 50/2016 e ss.mm.ii. ha affidato all'arch. Nicola Antonio Stoico incarico di *Progettazione; Coordinamento sicurezza in fase di progettazione; Direzione dei lavori, misura e contabilità; Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione; Certificazione di regolare esecuzione* per la realizzazione dei lavori di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19 (DL 34/2020)

che con Determina dirigenziale prot. n. 4264 del 21/09/2020 il sottoscritto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgvo 50/2016 e ss.mm.ii. ha affidato all'ing. Matteo Di Sipio incarico di *Supporto al RUP* per la realizzazione dei lavori di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19 (DL 34/2020)

che con verbale sottoscritto da parte del supporto al RUP, Ing. Matteo Di Sipio, prot. n. 4265 del 21/09/2020, si è provveduto alla verifica e alla validazione del progetto esecutivo elaborato dall'arch. Nicola Antonio Stoico per il quale l'arch. Denise Decembrino, Dirigente del Settore Edilizia

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE ROGATIS-FIORITTO
C.F. 84006090710 C.M. FGIS007003
AOO - SEGRETERIA
Prot. 0005084/U del 13/11/2020 18:55:36VI.8 - Infrastrutture e logistica (plessi, succursali)

scolastica e immobili dell'Ente Provincia in data 15/09/2020 ha espresso autorizzazione all'esecuzione dei lavori

che con Determina dirigenziale prot. n. 4270 del 21/09/2020 il sottoscritto ha approvato il progetto esecutivo per la realizzazione dei lavori in oggetto che comporta una spesa complessiva di **euro 22.937,70** soggetta a sconto oltre euro 1.070.02 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (IVA esclusa) ed ha stabilito di ricorrere per l'esecuzione dei lavori in oggetto alla procedura dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a del D.Lgs. n. 50/2016 (e ss.mm.ii.) attingendo per la scelta dell'operatore economico all'elenco degli operatori economici accreditati presso l'Ente Provincia di Foggia, proprietaria dei locali scolastici

VISTA
la nota del Ministero dell'Istruzione n. 1033 del 29/05/2020 con la quale sono state fornite istruzioni operative per l'utilizzo dei fondi di cui all'art. 231 del D.L 34/2020

la nota prot. n. 13499 del 30/05/2020 con al quale sono stati assegnati a favore dell'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore *De Rogatis-Fioritto* di San Nicandro Garganico le risorse finanziarie ex art. 231, comma 1 del DL 34/2020 pari ad € 33.297,03, con vincolo di spesa di cui all'art. 231, comma 2 del DL 34/2020

CONSIDERATO
che con il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 così come convertito dalla Legge n. 120 dell'11 settembre 2020, per rispondere alle esigenze e misure di sicurezza post Covid-19, fino al 31 luglio 2021, viene introdotta una disciplina eccezionale delle procedure sottosoglia di cui all'art. 36, comma 2 (contratti sottosoglia/fasce di importo) e 157, comma 2 (incarichi di progettazione/direzione lavori e dell'esecuzione) del Codice dei contratti

ricorrendo i presupposti per procedere all'affidamento ai sensi del Decreto Legge n. 76, art. 1, così come convertito dalla Legge n. 120 dell'11 settembre 2020: Art. 1, comma 1: *Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021.*

Ricorrendo i presupposti per procedere all'**affidamento diretto** ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgvo 50/2016 e del Decreto Legge n. 76, art. 2, così come convertito dalla Legge n. 120 dell'11 settembre 2020: Art. 1, comma 2: *Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro;*

PRESO ATTO
che l'Ente Provincia di Foggia con determinazione 2020/0038876 in data 16/09/2020 del Responsabile del Settore Edilizia Scolastica e Immobili ha affidato all'operatore economico **GM Global Management srl** – Via Pier Santi Mattarella, 10 – 71021 – Accadia (Fg) – P.IVA 03969740715 incarico della stessa tipologia per la realizzazione dei lavori previsti dall'Avviso n. 13194 del 24 giugno 2020. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 Asse II – Infrastrutture per l'Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.7 – Azione 10.7.1 - "Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici (efficientamento energetico, sicurezza, attrattività e innovatività, accessibilità, impianti sportivi, connettività), anche per facilitare

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE ROGATIS-FIORITTO
C.F. 84006090710 C.M. FGIS007003
AOO - SEGRETERIA
Prot. 0005084/U del 13/11/2020 18:55:36VI.8 - Infrastrutture e logistica (plessi, succursali)

l'accessibilità delle persone con disabilità". Avviso pubblico per interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da COVID – 19

che l'operatore economico GM Global Management srl – Via Pier Santi Mattarella, 10 – 71021 – Accadia (Fg) – P.IVA 03969740715 – ha presentato all'Ente Provincia di Foggia la autocertificazione per il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale per lo svolgimento dei lavori; che il DURC dell'impresa protocollo INAIL 23084895 risulta regolare con scadenza 07/11/2020

CONSIDERATO

3

che per la realizzazione dei lavori di cui all'oggetto sussistono motivazioni di somma urgenza in quanto necessari per la ripresa delle lezioni degli studenti in presenza e in sicurezza di cui all'art. 32, comma 8 del D.Lgvo 50/2016 e ss.mm.ii.

che con nota prot. n. 4271/VI.8 del 21/09/2020 l'operatore economico GM Global Management srl – Via Pier Santi Mattarella, 10 – 71021 – Accadia (Fg) – P.IVA 03969740715 è stato formalmente invitato dalla stazione appaltante ad accettare incarico per la realizzazione dei lavori di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da COVID–19 (DL 34/2020)

che con nota prot. n. 4284 del 22/09/2020 l'operatore economico GM Global Management srl – Via Pier Santi Mattarella, 10 – 71021 – Accadia (Fg) – P.IVA 03969740715 ha formalmente accettato l'incarico con un'offerta economica di ribasso percentuale del 6,01% sul totale dei lavori soggetti a ribasso di € 22.937,70 oltre a € 1.070,02 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e che unitamente all'offerta economica la ditta ha presentato un'autocertificazione ai sensi della Legge 445 del 2000 con la quale attesta il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale per lo svolgimento dei lavori in oggetto

VISTI

la determina dirigenziale prot. n. 4296 del 23/09/2020 con la quale si è proceduto all'affidamento dei lavori di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da COVID–19 (DL 34/2020)

il processo verbale prot. n. 4318 del 24/09/2020 con il quale si è proceduto all'avvio dell'esecuzione anticipata del contratto dei lavori di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da COVID–19 (DL 34/2020) – lavori di somma urgenza art. 32, comma 8 del D.Lgvo 50/2016 e ss.mm.ii

la disposizione prot. n. 4319 del 24/09/2020 con la quale si è proceduto alla consegna dei lavori di Lavori di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da COVID–19 (DL 34/2020) – Lavori di somma urgenza art. 32, comma 8 del D.Lgvo 50/2016 e ss.mm.ii

la richiesta del Direttore dei Lavori, arch. Stoico Nicola Antonio, a procedere alla redazione di Perizia di Variante di assestamento finale prot. n. 5062 del 12/11/2020

il nulla-osta espresso dal RUP con nota 5063 del 12/11/2020 alla richiesta di cui sopra

l'istanza di approvazione di Perizia di variante di assestamento finale presentata dal Direttore dei Lavori – prot. n. 5064 del 12/11/2020

il verbale di verifica e validazione della perizia di variante di assestamento finale sottoscritto dal RUP e dal supporto al RUP

ACCERTATO

che la modifica del contratto durante il periodo di efficacia ricade nella fattispecie prevista dall'art. 106, comma 1, lettera c) del D.Lgvo 50/2016

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE ROGATIS-FIORITTO
C.F. 84006090710 C.M. FGIS007003
AOO - SEGRETERIA
Prot. 0005084/U del 13/11/2020 18:55:36VI.8 - Infrastrutture e logistica (plessi, succursali)

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
De Rogatis-Fioritto
Via Marconi– Villaggio studentesco "Dr. V. Zaccagnino" - 71015 San Nicandro Garganico (FG)
Tel. 0882/472582 Fax 0882/476525
Sito Web: *www.derogatisfioritto.it*– email: *fgis007003@istruzione.it*
Pec: *fgis007003@pec.istruzione.it*

che il quadro economico è stato correttamente predisposto ed allegato agli elaborati di perizia

DATO ATTO CHE
che le attività di Responsabile Unico del Procedimento sono espletate dal Dirigente scolastico, prof. Francesco Donataccio (nota prot. n. 4143 del 10/09/2020)

che le attività di supporto al RUP sono espletate dell'ing. Matteo Di Sipio (nota prot. n. 4264 del 21/09/2020)

DETERMINA

4

- di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto
- di dare atto che la modifica del contratto durante il periodo di efficacia ricade nella fattispecie prevista dall'art. 106, comma 1, lettera c) del D.Lgvo 50/2016
- di dare atto del verbale di verifica e validazione della perizia di variante di assestamento finale sottoscritto dal RUP e dal supporto al RUP
- di approvare la perizia di variante di assestamento finale, prot. n. 5064 del 12/11/2020, relativa ai lavori di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da COVID-19 (DL 34/2020) presso l'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore *De Rogatis-Fioritto* di San Nicandro Garganico (Fg) per l'importo di **€ 22.629,16** più IVA al 22% per un totale di **€ 27.607,58**
- di approvare il nuovo quadro economico riveniente dalla variante in oggetto redatta ai sensi dell'art. 106, comma1, lettera c) del D.Lgvo 50/2016, senza che sia cambiato il totale degli importi
- di approvare l'atto di sottomissione e verbale di concordamento sottoscritti dalla Ditta appaltatrice e dal Direttore dei lavori in data 12/11/2020
- di approvare gli elaborati di progetto di variante trasmessi con nota prot. n. 5064 del 12/11/2020
- di dare atto che gli interventi pari a complessivi€ 27.607,58 sono finanziati dalla nota del Ministero dell'Istruzione n. 1033 del 29/05/2020 con la quale sono state fornite istruzioni operative per l'utilizzo dei fondi di cui all'art. 231 del D.L 34/2020 e dalla nota prot. n. 13499 del 30/05/2020 con la quale sono stati assegnati a favore dell'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore *De Rogatis-Fioritto* di San Nicandro Garganico le risorse finanziarie ex art. 231, comma 1 del DL 34/2020 pari ad € 33.297,03, con vincolo di spesa di cui all'art. 231, comma 2 del DL 34/2020
- di dare atto che gli interventi pari a complessivi € 27.607,58 sono imputati a bilancio nell'Aggr. 3, voce 6 – *Finanziamento dello Stato – Altri finanziamenti vincolati dello Stato* del Programma annuale 2020
- di provvedere con successivo atto di liquidazione al pagamento in favore dell'operatore economico GM Global Management srl – Via Pier Santi Mattarella, 10 – 71021 – Accadia (Fg) – P.IVA 03969740715 esecutore dei lavori in argomento fino alla concorrenza di € 27.607,58 (IVA inclusa) su presentazione di documento contabile.

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "G. DE ROGATIS - D. FIORITTO" 71015 SAN NICANDRO GARGANICO (FG)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Francesco DONATACCIO
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto Legislativo n. 39/1993

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE ROGATIS-FIORITTO
C.F. 84006090710 C.M. FGIS007003
AOO - SEGRETERIA
Prot. 0005084/U del 13/11/2020 18:55:36VI.8 - Infrastrutture e logistica (plessi, succursali)